

Rekrutering till branchen

Plan for perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021

Ledelsesteam

- Formand: *Britt-Marie Majbäck, Enhetschef*
- Sekretær: *Kristin Blomqvist, Projektenhetschef*

Virksomhedsplanen tager udgangspunkt i arbejdsgruppens "arbejdsbeskrivelse". Virksomhedsplanen er en konkretisering af arbejdsbeskrivelsen. Den viser også aktiviteterne tidsmæssige forløb.

Arbejdsgruppens målsætninger

Arbejdsgruppen har som målsætning at gennemføre nedenstående initiativer og aktiviteter inden for de angivne datoer.

Nedenfor beskrives også hvilke verdensmål, herunder delmål, arbejdsgruppen har kortlagt som særligt relevante for gruppens aktiviteter og målsætninger.

	Aktiviteter og verdensmål/delmål*	Hvordan vil gruppen arbejde med aktiviteterne og med verdensmålene? **	Status***
2020 (1/11-2020)	<ul style="list-style-type: none">• Konkretisering av arbetsgruppens uppdrag• FN-mål 9 med särskilt fokus på delmål 9.1 och 9.4	<ul style="list-style-type: none">• Konkretisering sker genom skypemöten där gruppen gemensamt kommer överens om mål och genomförande av uppdraget• Vi har gett respektive gruppmedlem att inkomma med förslag till konkretisering och genomförande av uppdraget.• Arbetsgruppens arbete påverkar samtliga av NVF utpekade FN-mål. Arbetsgruppen väljer att redovisa mot Mål 9 enligt uppdraget.	<ul style="list-style-type: none">• 2 skypemöten genomförda med arbetsgruppen. Möte 1 med fokus på presentation av deltagare samt genomgång av uppdraget och möte 2 konkretisering av uppdraget med inspel från samtliga medlemmar.• Arbetsgruppen har enats om att fokusera mot väg- och vattenbyggnad.

	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppens viktigaste uppdrag: Att hitta former för att öka attraktiviteten till branschen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppen kommer inhämta kunskap och erfarenheter från respektive lands arbete med att skapa en attraktiv karriärväg inom branschen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppen har enats om att arbeta med att ta in synpunkter och erfarenheter från rekryterare samt studenter.
Våren/sommaren 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop 	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppen planerar för att genomföra en workshop i någon form. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beroende på covid-19-utvecklingen kan tid genomförande behöva justeras. Arbetsgruppen önskar beslut om möjlighet att genomföra workshopen senare, exempelvis hösten 2021.
2021 (Aflevering: 30/6-2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Slutrapportering till förbundsstyrelsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetsgruppen summerar resultatet från planerad workshop i form av rekommendationer kopplat till aktiviteter för att göra branschen mer attraktiv. 	<ul style="list-style-type: none"> •
2021 (30/6-2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Ej aktuellt 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
Forår /sommer 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Ej aktuellt 	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •

* Her nævnes de aktiviteter og målsætninger gruppen vil arbejde med i løbet af perioden. Her nævnes også de FN verdensmål/delmål, som gruppen vil arbejde med i perioden.

** Her beskrives hvordan, arbejdsgruppen konkret vil arbejde med deres målsætninger og aktiviteter. Det nævnes også, hvordan gruppen helt konkret vil arbejde med de relevante verdensmål

*** Her beskrives det hvor langt arbejdsgruppen er nået i realiseringen, og hvilke aktiviteter der har understøttet det.

Frister tilknyttet arbejdsgruppens arbejde

For arbejdsgruppens arbejde med det valgte tema er der sig følgende deadlines:

Dato	Leverance
1. november 2020	<ul style="list-style-type: none">• Handlingsplan for hele perioden• Evt. forslag til justeringer i arbejdsgruppens "arbejdsbeskrivelse" Evt. justeringer i de valgte verdensmål
1. november 2021	• Afrapportering og opfølgning på handlingsplanen
1. november 2022	• Afrapportering og opfølgning på handlingsplanen
1. november 2023	• Afrapportering og opfølgning på handlingsplanen
Forår/sommer 2021	<ul style="list-style-type: none">• Endelig afrapportering på hele perioden