

# Luftkvalitet

## PLAN FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 – 31. DESEMBER 2021

---

### Ledelsesteam

- Formand: Karl Idar Gjerstad, sjefingeniør, [karl.gjerstad@vegvesen.no](mailto:karl.gjerstad@vegvesen.no)
- Sekretær: Páll Valdimar Kolka Jónsson, Stilling, [pall.v.k.jonsson@vegagerdin.is](mailto:pall.v.k.jonsson@vegagerdin.is)

Virksomhedsplanen tager udgangspunkt i arbejdsgruppens "arbejdsbeskrivelse". Virksomhedsplanen er en konkretisering af arbejdsbeskrivelsen. Den viser også aktiviteterne tidsmæssige forløb.

### Arbejdsgruppens målsætninger

Arbejdsgruppen har som målsætning at gennemføre nedenstående initiativer og aktiviteter inden for de angivne datoer.

Nedenfor beskrives også hvilke verdensmål, herunder delmål, arbejdsgruppen har kortlagt som særligt relevante for gruppens aktiviteter og målsætninger.

	Aktiviteter og verdensmål/delmål*	Hvordan vil gruppen arbejde med aktiviteterne og med verdensmålene? **	Status***
2022 (1/3-2022)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gruppen kartlegger hvilke tema innen luftkvalitet som skal kartlegges og hvilke rapporter/ annen dokumentasjon som skal gjennomgå.</li><li>• Verdensmål: Mål 3: God helse Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dette er ikke endelig avklart.</li><li>• En tilnærning kan være å etablere mindre grupper som ser på deler av oppgaven.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
2022 (1/6-2022)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alle rapporter er gjennomgått.</li><li>• Gruppen har definert målgruppe for deling av kunnskap i transportbransjen i Norden.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er en plan for hvordan kunnskapen skal deles.</li> </ul>		
2022 (1/9-2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gruppen arrangerer en workshop for å spre kunnskap og bidra til at denne anvendes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshopen blir fysisk hvis det er mulig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
2022 (1/11-2022)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avsluttes med rapport.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

\* Her nævnes de aktiviteter og målsætninger gruppen vil arbeide med i løbet af perioden. Her nævnes også de FN verdensmål/delmål, som gruppen vil arbeide med i perioden.

\*\* Her beskrives hvordan, arbeidsgruppen konkret vil arbeide med deres målsætninger og aktiviteter. Det nævnes også, hvordan gruppen helt konkret vil arbeide med de relevante verdensmål

\*\*\* Her beskrives det hvor langt arbeidsgruppen er nået i realiseringen, og hvilke aktiviteter der har understøttet det.