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TS-revisjon og –inspeksjon
kort historie

• Road Safety Audit – England. Metodikk 
utviklet og tatt i bruk sent på 1980-tallet.

• Danmark utviklet metodikken videre.

• I dag benyttes metoden i de fleste vestlige 
land.

• Prøveprosjekter i Norge i 1997 / 1998.

• Håndbok V720 utgitt i 1999, revidert i 2005

• Foreløpig veileder for «TS-revisjon av 
eksisterende veg» utgitt i 2001.

• Kilde: Håndbok V720, Statens vegvesen Vegdirektoratet
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Kunnskapen om hva som gir sikre veger har vært 
mangelvare i mange sammenhenger 
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TS-revisjon av plan

• Tradisjonelt: TS-revisjon gjøres på et ferdig produkt.
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Nå en ny utfordring – hvordan utføre TS-revisjon i en 
levende 3D-modell?
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TS-revisjon.
Systematisk sjekk: Trafikkfare?
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Vegprosjekter med krav til TS-revisjon

• Vegsikkerhetsforskriften trådte i kraft i Norge i oktober 2011. 
Forskriften krever at alle vegprosjekter på TEN-T-vegnettet skal 
TS-revideres flere ganger i løpet av prosjektforløpet.
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E6 Kolomoen: Utvidelse fra 2 felt til 4 felt
43 km, 11 toplanskryss, 1 tunnel
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Grunnlag for TS-revisjon:
3D-modell og annen dokumentasjon

• 2 ulike presentasjonsprogrammer:
- Kolomoen – Arnkvern, vises i Novapoint Viewer
- Arnkvern – Moelv, vises i SMaRT

• Bruk av 3D-modell krevde noe opplæring, mest i SMaRT

• TILLEGG FOR TS-REVISJON:
• Notater om trafikk, forutsetninger, tekniske løsninger
• Supplerende tegninger – men begrenset omfang
• Oversikt over fravik (fra normaler) som er godkjent eller til 

behandling
• Oversikt over hva som gjenstår å prosjektere
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Kontroll i 3D-modell: 
- horisontalgeometri og vertikalgeometri for alle veger
- lengde akselerasjonsfelt og retardasjonsfelt
- kjørefeltbredder, skulderbredder, rekkverksrom
- frisikt
- traseer, trafikkløsning, trafikantenes forståelse/risiko for feil 
- avstand til sidehinder, stup mm. og rekkverksplassering (i tverrprofilet)
- avstand til sekundærveger og gang-/sykkelveger
- bruer og murer
- rekkverkslengder og avslutning/nedføring
- styrkeklasser rekkverk og støtputer
- grøfteutforming og skråningshelling
- lysmaster og skiltmaster, plassering og avstand fra kjørebane
- lysmaster og skiltmaster, ettergivende evt. avskjæringsledd
- viltgjerder, plassering 
- kantsteinshøyder og taktil merking, busslommer og fotgjengerkryssinger
- sentraløy i rundkjøring, høyde/påkjørselsfare av kantstein og andre elementer
- sikt til skilt
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3D-modellen kan vise egenskaper til vegutstyr mm.
Eksempel: rekkverk ved brusøyle: H1
(varierer om modellen spesifiserer utførelse)
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Modell: element-egenskaper og lenke til tegninger
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Koblinger i modellen: lenker til kurvatur, typisk profil, 
skilt. Går inn fra modellen
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3D-modell: Situasjonsbilde. 
Eksempel: kontroll av avstand og skråningshelling
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Kryssdetaljer og gangfelt: god kontroll er mulig
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Samlet kontroll av løsning og detaljer
Kompleks situasjon. Mulig å se helhet, kobling, koordinering
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TS-revisjon: 3D-modell er ikke tilstrekkelig for å utføre 
en komplett kontroll

• ANNET MATERIALE, SUPPLERER MODELLEN:

• - Horisontalgeometri og vertikalgeometri, lengdeprofiler

• - Typiske snitt, normalprofiler

• - Skiltplaner

• - Belysningsberegninger: hovedveg, sekundærveg, gangfelt

• - Krysstegninger og kryssdetaljer (delvis levert, når modellen ikke
har dette)

• - Notater om trafikkvolum, tekniske løsninger, rekkverk, avvik fra 
normaler mm. (detaljering varierer) 
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3D-modell: under arbeid. 
TS-revisjon når ferdig prosjekt ikke foreligger?
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Totalentreprise og kort byggetid. 
Prosjektering og bygging skjer parallelt.

Veganlegg oppdeles i parseller. Parsellene prosjekteres i flere etapper

1. Entreprenøren kan få startet byggingen på deler av anlegget etter hvert som TS-
revisjonen er godkjent (+)

2. TS-revisjon i flere etapper krever ekstra innsats fra TS-revisorer. (-)

3. Stor forskjell mellom de to strekningene på E6 (% ferdig).
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Etappevis prosjektering og TS-revisjon. 
Eksempel E6 Arnkvern – Brumunddal, strekning nr. 1 av 2

1. E6. Vegkropp, kjørebane, geometri, planskilte kryss, grøfter. Rapport nr. 1.
Rekkverk, bruer, sideterreng: ikke ferdig.

2. Sekundærveger, andre kryss og gs-veger. Rapport nr. 2.
3. Sideterreng, rekkverk, landskap, konstruksjoner ferdigstilles. Rapport nr. 3.

Elementer som påvirker hverandre planlegges ikke samtidig.

Eksempel: 
Funn fra revisjon nr. 1 (rekkverksbehov ved stup/høy fylling) elimineres når 
landskapsplan foreligger (oppfylling, ikke lenger rekkverksbehov).

Bruer, grøfteprofil, støyskjerm, støyvoll: påvirker rekkverksbehov

Nødåpninger/driftsåpninger er ikke plassert (endrer rekkverksutforming)
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Funn fra TS-revisjon: klassifisering?

• Listen med funn fra TS-revisjonen klassifiseres normalt som 
«Avvik», «Feil» eller «Merknad» hvor «Avvik» er mest alvorlig.

• Ikke alt er ferdig prosjektert på revisjonstidspunktet. 

• Noen forhold som må vurderes i den videre prosjekteringen har 
vi kalt merknad, selv om definisjonen i hb V720 tilsier avvik eller 
feil.
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Fremtiden: TS-revisjon og 3D-modell

• Flere prosjekter leveres som modeller

• Begrenset tegningsproduksjon

• TS-revisjoner må tilpasses til dagens prosjektform

• Trinnvis prosjektering og TS-revisjon: Viktig å beholde 
oversikten. 

• Logg må etableres for avklaringer og endringer i 
modeller (datert). Versjon av revidert 3D-modell må 
tas vare på for dokumentasjon.


